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Mon quartier demain
Capitole – Arnaud Bernard - Carmes
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• Retour sur les contributions reçues 
lors de la phase de concertation

• Présentation de l'organisation des 
travaux concessionnaires

Ordre du jour de la rencontre de ce soir :
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Les objectifs du projet Grand Saint-Sernin :
 
 

• Requalifier l’espace public
• Redonner de l'attractivité à la place
• Donner plus de confort aux piétons et 
modes doux
• Apporter une touche végétale et créer 
un nouvel espace vert
• Restaurer et valoriser le patrimoine 
environnant, notamment la Basilique 
Saint-Sernin, classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO
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1. Retour sur les contributions reçues 

lors de la phase de concertation  
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La concertation : 
- 1 réunion publique en septembre

- Atelier Grand Saint-Sernin

- Groupe de travail

- 1 mois de concertation

- 100 contributions en ligne

- 25 contributions papier 
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Sur les 125 contributions, 70 portaient sur les fouilles archéologiques 

et la préservation des vestiges pendant les travaux 

=> Le projet ne prévoit pas la réalisation de fouilles archéologiques. 

Les autorités compétentes (DRAC et Commission Nationale des Monuments Historiques) ont 
validé les orientations du projet.

 La collectivité s'engage à préserver les vestiges et à requalifier la place Saint-Sernin grâce 
à un aménagement réversible.

=> Des études se poursuivent pour déterminer les meilleurs matériaux.

=> Le service Archéologique de Toulouse Métropole veillera à l'évolution des travaux 
concessionnaires et d'aménagement.
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14 contributions concernaient la brocante (volonté de conserver 
cette activité) et le marché dominical (volonté de délocaliser 
définitivement cette activité)

=> Une fois la place Saint-Sernin rénovée, il ne sera plus envisageable de rétablir le 

marché dominical dans son fonctionnement actuel. Le marché dominical est 

déplacé temporairement sur les allées Jules Guesde et Paul Feuga. 

=> La brocante est délocalisée temporairement sur le boulevard Michelet à Saint-

Aubin. Son retour sur la place Saint-Sernin sera arbitré à l'issue des travaux.



     
RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
Projet Grand Saint-Sernin

 
23 contributions portaient sur la circulation autour 

et aux abords de la place Saint-Sernin. 

=> La Ville de Toulouse et Toulouse Métropole finalisent le plan de circulation. L'objectif est de 
supprimer la circulation de transit autour de la place Saint-Sernin : seuls les riverains, les  
commerçants, les livreurs, les véhicules de secours et de service pourront y circuler. Des 
systèmes de bornes amovibles seront mis en place pour limiter l'accès. 

=> Des réunions d'information seront organisées pour informer les riverains.
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Peu de contributions concernaient la suppression 

du stationnement. 

=>  Le projet prévoit la suppression des places de stationnement 
autour de la Basilique. Seules des places de livraison et des places 
PMR seront matérialisées.

=> Des parkings souterrains (Arnaud Bernard, Jeanne d'Arc, Capitole,   
      Victor Hugo...) existent à proximité.

=> Toulouse Métropole communique les places de stationnement    
      proposées par les bailleurs sociaux (www.toulouse-metropole.fr    
      Rubriques : Missions –> Déplacements –> Stationnements à louer)  

http://www.toulouse-metropole.fr/
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 6 contributeurs proposaient de la création d'une aire de jeux

=> La ville de Toulouse et Toulouse Métropole étudient cette possibilité. Il est complexe 
d'implanter une aire de jeux sur la place, néanmoins des solutions sont recherchées dans 
le quartier.

Quelques contributeurs suggéraient la création d'un mur d'eau sur le Parvis 
Saint Raymond, à la place d'une fontaine

=> Les services préconisent la fontaine : la proximité des arbres sera source de salissures  
pour un miroir d'eau dont le rendu esthétique ne pourra pas être tel qu'idéalisé.
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 Quelques contributions concernaient la végétalisation de la place :  
afin de libérer les perspectives sur la Basilique et préserver les 

vestiges, il était proposé de limiter la plantation des arbres

=> La ville de Toulouse et Toulouse Métropole étudient des ajustements
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Autres contributions : 

- Grilles ceinturant la Basilique
- Évocation du patrimoine disparu
- Aménagement des rues adjacentes 
- Sanisette
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2. Présentation de l'organisation des travaux 
concessionnaires 



Requalification de la Place SAINT SERNIN
Travaux Concessionnaires 

Les grandes étapes de l’opération
 

 

Choix du maître 
d’œuvre pour la 
restauration de la 
Basilique
Juin 2016

janvier
Autorisation 

abattage 
d'arbres

LIVRAISON
Novembre

Information
Archéologie

Janvier 2018 à novembre 2019
Travaux

Aménagement

Dépôt PA
janvier

2015 2016 2017 2018 2019

Mars à Septembre
Études préliminaires

Juin à Sept..
Terrain

COMMISSION 
NATIONALE

DRACOct. à Janvier
Rapport

Déplacement 
Marché
08 Janvier

Sept. - Oct.
Concertation

Restauration de la Basilique  (Études et travaux, janvier 2017 à juin 2019)

Conférence de presse
réunion publique

13 sept.

Toulouse Centre, Aménagement des espaces publics

CALENDRIER PLACE SAINT-SERNIN

Mai à Déc. 
AVP 

janvier à Nov.
PRO + consultation 

entreprises +Travaux
préparatoires

Janvier à juin
Travaux

Concessionnaires

Diagnostic 
archéologique

  de janvier à juin 2017 : intervention des Concessionnaires juin 2017 : intervention des Concessionnaires
    de janvier à décembre 2017 :  mise au point du dossier technique, consultation des entreprises et de janvier à décembre 2017 :  mise au point du dossier technique, consultation des entreprises et 

phases préparatoiresphases préparatoires
    de janvier 2018 à novembre 2019 : travaux d’aménagementde janvier 2018 à novembre 2019 : travaux d’aménagement
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  Remplacer les réseaux vétustes (canalisation d’eau datant de 
1955, câbles électriques sous-dimensionnés) 

 Mettre en conformité les branchements (présence de Plombs, non 
conformité,…) 

 Répondre aux besoins actuels et futurs 

Les objectifs  :
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Les Moyens mis en œuvre :
 
  pour assurer une veille archéologique :pour assurer une veille archéologique : 

Toulouse Métropole mobilise un agent spécialisé dans le suivi archéologique qui sera 
présent sur le site  

 pour préserver  les vestiges archéologiques enfouis : 

Le remplacement des réseaux est effectué en lieu et place de ceux existants. Un 
réseau provisoire est mis en place pour assurer la continuité de service  

  pour garantir le bon déroulement des travaux : 

La Coordination des interventions, la surveillance des travaux et l’organisation de 
réunions périodiques d’avancement seront assurées par Toulouse Métropole   



 

  

Les Modes Opératoires :
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Les Modes opératoires :
 Le principe de reprise des réseaux d’eau potable et d’électricité en place 

pour place a été validé :

 Ouverture de l'ancienne tranchée (volume initialement terrassé)
 Dépose de la canalisation/ du câble à désaffecter
 Pose en lieu et place du nouveau réseau  

Réutilisation de la même tranchée
volume terrassé lors de la                pour pose nouvelle canalisation
mise en place du réseau 

             Ancien réseau  

Juin 2017: nouveau réseau  
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Dès 2015  le repérage précis des réseaux (ondes électromagnétiques) a été réalisé et reporté sur 
un plan

Avant chaque démarrage des travaux le marquage de la conduite sur le site sera effectué

photos

Les Modes opératoires : 



En préalable des travaux de changement des câbles électriques, ENEDIS (ex ERDF) 
met en place des branchements aériens provisoires pour maintenir l'alimentation en électricité

Requalification de la Place SAINT SERNIN
Travaux Concessionnaires

 

  

Plots bétons + 
poteaux

 Sur les trottoirs de la place Saint 
Sernin entre la rue Bellegarde et la rue 
du Gatien Arnoult

 Sur la place Saint Raymond pour 
alimenter la Basilique

 Sur les trottoirs des rues « des trois  
renards », « Saint Bernard », « des        
Cuves Saint Sernin » 

 Sur les stationnements de la rue 
Saint Bernard

Les Modes opératoires : 
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Les Principes de réalisation :
 En préalable des travaux de changement de la conduite d’eau potable, VEOLIA met en place des 

branchements provisoires pour maintenir l'alimentation en eau potable
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Le planning et  la cinématique des 
travaux  concessionnaires
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Le planning des travaux  Concessionnaires
 

 

 ENEDIS (ex ERDF) remplace les câbles électriques 
(renforcement du réseaux) à partir du 09 janvier 2017 jusqu’au 
12 mai 2017 

 VEOLIA  remplace la canalisation vétuste (datant de 1955) et 
met aux normes les branchements (plomb) à partir du 6 février 
2017 au 30 juin 2016

 Toulouse Métropole (MGR) réalise les réseaux pour la mise en 
place de futurs contrôles d’accès à partir du 23 janvier 2017 
jusqu’au 03 mars 2017



Cinématique du 09 janvier au 05 février 2017  :
 (semaines 2, 3, 4, et 5)

ENEDIS remplace également  les câbles électriques dans la rue Bellegarde

Points de vigilance : 
- Basculement des branchements sur le  
réseau électrique Aérien programmé 
semaine 5 
- arrêt des travaux entre 12h et 14h au 
droit des restaurants
- la rue Saint Bernard  et la rue des trois 
renards seront fermées ponctuellement

Requalification de la Place SAINT SERNIN
Travaux Concessionnaires

ENEDIS 
- Mise en place Base vie et zone
de stockage 

- Mise en place du réseau aérien
provisoire (buses+poteaux+câbles)

- Réalisation de fouilles ponctuelles 
pour raccord réseau provisoire

- Mise en service du réseaux aérien



THÉMATIQUE. Titre du diaporama
Titre de la planche
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Cinématique du 06 février au 19 février 2017 :
 semaines 6 et 7 (congés scolaires de février)

ENEDIS 
rue Saint Bernard 
- Dépose du câble désaffecté et repose nouveau
câble en lieu et place

VEOLIA 
A chaque Intersection 
- mise en place de vannes afin de pouvoir isoler
la conduite sous la place

MGR (Toulouse Métropole)
rue du Taur 
- Pose fourreau futur contrôle d’accès 
(reprise tranchée ENEDIS)

Points de vigilance : 
Congés scolaires
- Rue Saint Bernard barrée de 8h à 17h 
- Fermeture ponctuelle de la rue du Taur
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Cinématique du 20 février au 05 mars 2017 :
 semaines 8 et 9

Points de vigilance : 
- Contre allée barrée et interdiction du 
stationnement
- Arrêt des travaux entre 12h et 14h au droit des 
restaurants

ENEDIS 
entre la rue Merly et la rue Bellegarde
- Dépose du câble désaffecté et repose nouveau
 câble en lieu en place 
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Cinématique du 06 mars au 19 mars 2017 :
 semaines (10; 11)

ENEDIS 
Entre la rue  Merly et la rue Gatien Arnoult 
- Dépose du câble désaffecté et repose nouveau câble
 en lieu et place 

VEOLIA 
Entre la rue du Taur et la rue St Bernard 
- mise en place de branchements provisoires pour 
maintenir l’alimentation en eau des riverains

Points de vigilance : 
- Basculement des branchements sur le  réseau 
d’eau provisoire
- Contre-allée barrée et interdiction du stationnement 
à l’avancement des travaux 
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Cinématique du 20 mars au 26 mars 2017 :
 semaines (12)

ENEDIS 
Rue  des trois renards/ Cartailhac
- Dépose du câble désaffecté et repose nouveau 
câble en lieu et place

 VEOLIA :
Entre rue Merly et Gatien Arnoult
- mise en place de branchements provisoires

 Pour maintenir l’alimentation en eau des riverains 

Points de vigilance : 
- Basculement des branchements sur le  réseau 
d’eau provisoire
- Contre allée barrée et interdiction du stationnement 
à l’avancement des travaux 
- rue des trois renards fermée à la circulation de 8h à 
17h 
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Cinématique du 27 mars au 16 avril 2017 :
 semaines (13; 14 et 15) (congés scolaires de Pâques 03 avril /17 avril)

Points de vigilance : 
Vacances scolaires Pâques 
Cérémonies religieuses (branchement basilique) 
- Passage véhicules par les contre-allées de 8h à 17h
- interdiction du stationnement
- rue des trois renards barrée de 8h à 17h

ENEDIS 
Rue  des trois renards/ Cartailhac
- Remplacement en lieu et place des  câbles électriques 

 
Place Saint Raymond
- Raccordement électrique basilique

VEOLIA :
Entre la rue St Bernard et Gatien Arnoult
- Remplacement de la canalisation d’eau désaffectée
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Cinématique du 17 avril au 7 mai 2017 :
 semaines 16 ;17 et 18

ENEDIS 
- Mise en tension du  nouveau réseau électrique 
- Reprise des branchements 

VEOLIA 
entre la rue St Bernard et Gatien Arnoult 
- Reprise des branchements
- Réalisation des branchements (Vanne, eau potable)

 de la Basilique 

Points de vigilance :
- Basculement des branchements électriques et eau 
potable sur les  nouveaux réseaux d’eau 

- Contre allée barrée et interdiction du stationnement
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Cinématique du 08 mai au 4 juin 2017 :
 semaines 19; 20; 21 et 22

ENEDIS 
- Dépose du réseau provisoire (semaines 19, 20) 

VEOLIA 
Entre rue St Bernard et rue du Taur
- Remplacement de la canalisation d’eau désaffectée

Points de vigilance :
- Passage véhicules par les contre-allées de 8h à 
17h
- interdiction du stationnement
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Cinématique du 05 juin au 30 juin 2017 :
 semaines 23; 24 ; 25 et 26 

Points de vigilance :
Période d’examens lycées du 15 
juin au 25 juin 2017
- Basculement des branchements sur le nouveau 
réseau d’eau 
- Contre allée barrée et interdiction du 
stationnement

VEOLIA 
Entre la St Bernard et la rue du 

Taur
Reprise des branchements
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Organisation des phases Concessionnaires  
  Installation de chantier et Aire de stockage des matériaux sur la Place Saint Sernin

 Découpage du chantier en tronçons pour minimiser l’impact aux riverains   

  Circulation piétonne et accès riverains et commerces maintenus

  Circulation automobile maintenue autour de la place (circulation par les contre-allées si 
nécessaire)

 Maintien du passage de la Navette centre ville de Tisséo

 Fermeture des voies d'accès à la Place (Taur, Bellegarde, Saint Bernard, Merly, Cartailhac, Trois Renards)  
à l’avancement des travaux en journée mais réouverture le soir

  Suppression des stationnements à l’avancement des travaux mais maintien du parking face au 
lycée Saint Sernin 

  Pause déjeuner respectée au droit des restaurants

  Livraisons maintenues
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L'accompagnement du chantier

4 médiateurs à votre écoute pour vous informer et répondre 
à vos interrogations tout au long des travaux :  

Joignables du lundi au vendredi 
au 06 09 78 72 05 / 06 09 78 72 20
 / 06 03 71 75 61 / 06 12 60 59 98 

et par mail: 
mediateurs.toulouse-centre@toulouse-metropole.fr

 

mailto:mediateurs.toulouse-centre@toulouse-metropole.fr
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Allô Toulouse :
05 61 222 222

joignable 7 jours sur 7, 24h sur 24
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Pour contacter Julie ESCUDIER
votre Maire de Quartier

julie.escudier@mairie-toulouse.fr
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