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TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 

Séquence centre-ville : 
S2 2021 – S2 2023 

Avenue de Lyon (acquisition, 
démolition, développement 

immobilier) :  
S1 2020 – S2 2025 

Séquence Avenue de Lyon / Rue 
Pujos : S1 2023 

Séquence Rue Pujos / Place 
Boriès : S2 2023 

Voie Nord / Sud :  
Tronçon 1 : S1 2021 
Tronçon 2 : S1 2022 

Tronçon 3 : S1 2022 – S2 2022 

Recalibrage de la rue Saint 
Laurent : S1 2022 – S1 2023 

Séquence Rue Kléber / 
Avenue de Lavaur : S2 2019 

Station TAE Bonnefoy : 
S2 2019 – S2 2024 
Place Boriès : 2024 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Avenue de Lyon 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Avenue de Lyon 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Aménagement temporaire entre Pont Raynal et Rue Kléber  
dans l’attente de la démolition complète de l’îlot cheminots - 

Saint Laurent et de sa restructuration d’une part, et de la 
réalisation de la station TAE d’autre part    



Station TAE Bonnefoy 

TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Aménagement définitif 
séquence Rue Kléber / 

Avenue de Lavaur  
Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Station TAE Bonnefoy : 
Dégagement des emprises en 

surface  

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Station TAE Bonnefoy : 
Dégagement des emprises en 

surface  Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 

Voie Nord / Sud : 
Tronçon 1 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Ilot Cheminots – 
Saint Laurent 

Station TAE Bonnefoy : 
Début travaux gros œuvre, 

dont parois moulées  

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Station TAE Bonnefoy : 
Travaux lourds de génie civil Séquence centre-ville 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon 

Ilot Cheminots – 
Saint Laurent 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY                Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Rue Saint Laurent 

Station TAE Bonnefoy : 
Travaux gros œuvre 

Séquence centre-ville 
Voie Nord / Sud :  

Tronçon 2 

Voie Nord / Sud :  
Tronçon 3 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon Avenue de Lyon 



Voie Nord / Sud : 
Tronçon 3 

TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Rue Saint Laurent 

Station TAE Bonnefoy : 
Travaux gros œuvre 

Séquence centre-ville 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY   Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 

Avenue de Lyon 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Séquence centre-ville Séquence Avenue de 
Lyon / Rue Pujos  

Livré 

Livré 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Rue Saint Laurent 

Station TAE Bonnefoy : 
Travaux gros œuvre 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY                Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Séquence centre-ville 

Livré 

Livré 

Séquence Rue Pujos / 
Place Boriès 

Station TAE Bonnefoy : 
Travaux sur le système 

et le second œuvre 

Livré 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY                Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Livré 

Livré 

Station TAE Bonnefoy : 
Travaux sur le système 

et le second œuvre 

Livré 

Place Boriès 

Livré 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY                Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Livré 

Livré 

Station TAE Bonnefoy : 
Travaux sur le système 

et le second œuvre 

Livré 

Place Boriès 

Livré 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY                Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Livré 

Livré 
Livré Livré 

Livré 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 

Avenue de Lyon 



TESO - SECTEUR JEANNE D’ARC / AV. LAVAUR VIA MATABIAU, LYON ET BONNEFOY                Scénario de base 

Progression des travaux et des livraisons 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Livré 

Livré 
Livré Livré 

Livré 
Livré 

Travaux ToulouseEuroSudOuest 

Interface Station TAE Bonnefoy/Linéo 9/Cœur de quartier/TESO 

Travaux Toulouse Centre 

Légende : 

Travaux concessionnaires 

DUP - Acquisition 

Démolition 

Développement immobilier 

Livraison espace public Livré 

Livraison bâti Livré 
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